


ISO14001 及 OHSAS18001 申請換證計畫流程圖



說 明

1.8 月底發文，九月底前各單位繳交計劃書

2.9~11 月開會決定「環安衛改善計畫」

3.11~12 月完成並將資料傳環安中心

4.12~3 月工程完成，並繳交結案報告


5.3~4 月彙集完成資料

6.3~4 月完成內部稽核計劃表

7.3~4 月發會議邀約，請稽核人員及被稽核單位人員出席

8.3~4 月全校內部稽核作業

9.4~5 月與各單位聯繫，提出改善方法



10. 5月舉辦全校「管理審查會議」

11. 5月審查前面第一項到第五項文件

12. 5月規劃「外部稽核計畫」及說明會

13. 5月與 SGS 公司聯繫安排稽核時間及程序

14. 6~7月外部稽核

15. 6~7月內部會議

16. 7月底前完成